

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»

А.В. Цветцых, З.Е. Шапорова, Н.А. Далисова, К.Ю. Лобков

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

*Методические указания
по выполнению курсовой работы*

Электронное издание

Красноярск 2019

Рецензент
Д.В. Паршуков, канд. экон. наук,
доц. каф. «Организация и экономика сельскохозяйственного
производства» Красноярского ГАУ

Цветцых, А.В.

Управление проектами [Электронный ресурс]: метод. указания по выполнению курсовой работы / А.В. Цветцых, З.Е. Шапорова, Н.А. Далисова, К.Ю. Лобков; Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2019. – 49 с.

Представлены требования к объему, структуре и оформлению курсовой работы, темы курсовых работ, рекомендации по отдельным темам, литература для подготовки к курсовой работе. В приложениях даны образец оформления титульного листа, пример оформления задания на курсовую работу, календарный план, пример реферата, аналитические таблицы.

Предназначено для обучающихся направления 38.04.02 «Менеджмент», направленности «Стратегическое управление» всех форм обучения.

Печатается по решению редакционно-издательского совета
Красноярского государственного аграрного университета

© Цветцых А.В., Шапорова З.Е.,
Далисова Н.А., Лобков К.Ю., 2019
© ФГБОУ ВО «Красноярский государственный
аграрный университет», 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	4
1. Объем и структура работы.....	6
2. Требования к оформлению курсовой работы.....	8
3. Темы курсовой работы.....	9
4. Рекомендации по отдельным темам.....	10
5. Рекомендуемая литература для подготовки курсовой работы...	31
6. Защита и оценка курсовой работы.....	32
Приложение А. Образец титульного листа курсовой работы.....	33
Приложение Б. Пример оформления задания на курсовую работу.....	34
Приложение В. Календарный план.....	36
Приложение Г. Пример реферата.....	37
Приложение Д. Образец оформления резюме проекта.....	38
Приложение Е. Аналитические таблицы.....	39
Приложение Ж. Образец титульного листа бизнес-плана.....	47
Приложение И. Примерное содержание курсовой работы.....	48

ВВЕДЕНИЕ

Для эффективной деятельности любого предприятия необходимо тщательно планировать эту деятельность и регулярно проводить анализ с целью выявления возможностей и проблем, существующих на предприятии, поиска методов их решения. Устойчивое развитие действующих и создаваемых организаций во многом определяется качеством исследования альтернативных инвестиционных решений, правильностью направления развития, степенью проработки системы маркетинговых, производственных и организационных мероприятий развития, достаточностью финансового обеспечения их реализации. По этим причинам особое место в системе подготовки обучающихся направления 38.04.02 «Менеджмент» направленности «Стратегическое управление» занимает освоение курса «Управление проектами» с выполнением курсовой работы.

Курсовая работа позволяет закрепить теоретические знания, полученные в курсе «Управление проектами», приобрести практические навыки разработки управленческих решений, моделирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия, оценки эффективности инвестиционных мероприятий и оформления инвестиционного проекта.

Цель курсовой работы – моделирование производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия агропромышленного комплекса (АПК).

Задачи курсовой работы:

- описание продукции, анализ рынка сбыта предприятия;
- определение сущности и содержания инвестиционных мероприятий;
- разработка производственной программы предприятия;
- определение источника финансирования инвестиционных мероприятий;
- определение затрат на производство и реализацию продукции;
- расчет налоговых платежей;
- расчет финансовых результатов производственно-хозяйственной деятельности;
- оценка экономической эффективности и рисков инвестиционных мероприятий.

Объектом исследования выступает действующее или планируемое к созданию производственное предприятие АПК Красноярского края.

Написание и защита курсовой работы по дисциплине «Управление проектами» направлены на формирование профессиональной компетенции ПК-1 (способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями).

1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ

Общий объем курсовой работы – 35–40 машинописных листов. Работа состоит из трех глав, введения, заключения и списка литературы.

СТРУКТУРА РАБОТЫ

Титульный лист. Титульный лист заполняется в соответствии с приложением А. Задание на курсовую работу оформляется в соответствии с приложением Б. В задании указываются: тема работы, цель и задачи работы, исходные данные для выполнения исследования, перечень рассматриваемых вопросов. Подписывается научным руководителем и обучающимся.

Календарный план. Календарный план оформляется в соответствии с приложением В.

Реферат. Реферат должен содержать сведения об объеме, количестве иллюстраций, рисунков, таблиц, использованных источников, приложений, перечень ключевых слов. Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста документа, которые в наибольшей мере характеризуют его содержание и обеспечивают возможность информационного поиска. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и печатаются строчными буквами в строку через запятые. Текст реферата должен отражать объект, задачу и цель работы, методы исследования, результаты, новизну, эффективность и предложения. Образец реферата представлен в приложении Г.

Содержание. В содержание включают номера и заголовки структурных элементов, разделов (подразделов, пунктов) текстового документа. Заголовки структурных элементов, разделов (подразделов, пунктов) в содержании должны повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке не допускается. Заголовки курсовой работы должны быть выполнены с использованием компьютера на одной стороне листа белой бумаги формата А-4 14 шрифтом через полтора интервала.

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, левое и нижнее – 20 мм. Общий объем работы примерно 20–30 страниц текста, включая таблицы, рисунки и диаграммы (без приложений). Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. Первой страницей является

титульный лист, второй – содержание работы. На титульном листе и содержании номер страницы не ставится.

Курсовая работа должна включать:

- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основную часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.

Титульный лист курсовой работы оформляется по образцу, представленному в приложении А. Рекомендуемый минимальный библиографический список приведен в данной работе. Важно также изучить нормативно-правовую базу и другие источники, представляющие интерес для проработки проектных мероприятий.

Во введении должны быть представлены цели, задачи курсовой работы. Текст в основной части работы должен быть последовательным, логически законченным. Основная часть должна делиться на параграфы, отражать результаты самостоятельно проведенных исследований.

В заключении должны быть обобщены результаты проведенной работы, а также отражены те экономические показатели деятельности предприятия, которые могут измениться по результату реализации проекта. Приложения включают в себя материалы, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемым в работе вопросам. Приложения размещают на отдельном листе с обязательной ссылкой в основной части текста. Каждое приложение начинается с нового листа.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Текст курсовой работы оформляется в соответствии со следующими методическими указаниями: Матюшев, В.В. Положение по оформлению текстовой и графической части учебных и научных работ (общие требования) / В.В. Матюшев, Т.Н. Бастрон, Л.Н. Шатурина; Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2007. – 76 с. Текст должен быть напечатан на одной стороне стандартного листа формата А4 (270×297 мм) через полтора интервала шрифтом Times New Roman, кегль – 14. Выравнивание – по ширине.

Поля должны оставаться по всем четырем сторонам печатного листа: левое – не менее 30 мм, правое – не менее 10, нижнее – не менее 20 и верхнее – не менее 20 мм, количество знаков на странице – примерно 2000. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту документа и равен 12,5 мм.

Нумерация страниц текстового документа должна быть сквозной и включать титульный лист и приложения. Страницы нумеруются арабскими цифрами, на титульном листе номер страницы не указывается. Номер страницы проставляется в центре нижней части страницы без точки. Введение, главы, заключение, список литературы начинают с новой страниц. В тексте обязательно должны присутствовать ссылки на источники информации, оформленные в виде сносок или в квадратных скобках по тексту с указанием номера источника по библиографическому списку и номера страницы по источнику.

3. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Проект организации крестьянского (фермерского) хозяйства в сфере переработки мяса.
2. Проект организации крестьянского (фермерского) хозяйства по переработки молока.
3. Проект организации крестьянского (фермерского) хозяйства по переработки зерновых (зернобобовых).
4. Проект организации крестьянского (фермерского) хозяйства по переработки масличных культур.
5. Проект организации крестьянского (фермерского) хозяйства по выращиванию зерновых (зернобобовых).
6. Проект организации крестьянского (фермерского) хозяйства по выращиванию плодоягодных культур.
7. Проект организации крестьянского (фермерского) хозяйства по выращиванию овощей (картофель, морковь и свекла, капуста).
8. Проект организации крестьянского (фермерского) хозяйства по выращиванию грибов.
9. Проект организации крестьянского (фермерского) хозяйства по производству молока и молочных продуктов.
10. Проект организации личного подсобного хозяйства в сфере пчеловодства
11. Проект организации личного подсобного хозяйства в сфере производства продуктов животноводства (по выбору).
12. Проект организации личного подсобного хозяйства в сфере производства продуктов растениеводства (по выбору).
13. Проект модернизации хлебопекарного производства предприятия.
14. Проект сортировки и переработки ТБО во вторсырье.
15. Проект организации производства экологически чистого утеплительного материала.
16. Тема по выбору студента (с согласованием с преподавателем).

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ТЕМАМ

При подготовке своего варианта курсовой работы необходимо следовать предложенным рекомендациям.

ТЕМА: Проект модернизации хлебопекарного производства предприятия

Составить проект модернизации хлебопекарного производства.

Сущность проекта: техническое переоснащение хлебопекарного производства для повышения конкурентоспособности продукции предприятия, степени удовлетворенности потребителей в качественной, доступной хлебопекарной продукции.

Период реализации проекта – 60 месяцев. Планируемый срок начала производства продукции на новом оборудовании – октябрь 2018 года. В течение 3 месяцев будет проведен ремонт новых производственных помещений, затем перемещение существующего и наладка нового оборудования. Для модернизации производства с целью нарезки и упаковки хлеба предполагается закупить специальное оборудование.

Расчетный период бизнес-плана представлен в таблице 1.

Таблица 1

Расчетный период бизнес-плана

1 период	2 период	3 период	4 период	4 период
3 месяца (октябрь-декабрь) 2018 года – 7 месяцев (январь-июль) 2019 года	5 месяцев (август-декабрь) 2019 года – 7 месяцев (январь-июль) 2020 года	5 месяцев (август-декабрь) 2020 года – 7 месяцев (январь-июль) 2021 года	5 (август-декабрь) месяцев 2021 года – 7 месяцев (январь-июль) 2022 года	5 месяцев (август-декабрь) 2022 года – 7 месяцев (январь-июль) 2023 года

По каждому из периодов определяются материальные и другие затраты, финансовые результаты проекта. Работу выполнить в соответствии с рекомендуемыми этапами.

Этап 1. На основе данных таблицы Е.2 (комплект оборудования для пекарни) определить состав и стоимость оборудования. Результаты представить в таблице 2.

Таблица 2

Потребность в оборудовании

№ п/п	Наименование оборудования	Тип и модель	Способ получения	Срок поставки	Цена за ед. руб.	Кол-во	Стоимость оборудования
-------	---------------------------	--------------	------------------	---------------	------------------	--------	------------------------

Приобретаемое оборудование будет размещаться в новом производственном корпусе по адресу ул. Старый скит, 14 а. Для доставки продукции потребителям будут использоваться три автомашины «газель».

Для производства потребуются помещения площадью 400 м², площадь производственных помещений – 300 м², подсобные помещения – 100 м². В 2019–2021 гг. прогнозируется рост расходов на оплату услуги связи в размере 5%, услуги охраны в размере 7%, аренды – 5%. Рост представительских расходов – в размере 7%. Амортизация оборудования – 12%.

Этап 2. Выполнить расчет амортизации, арендных платежей и оплаты труда представить в таблицах 3–5.

Таблица 3

Амортизация оборудования, руб.

Искомый показатель	Расчетный период по бизнес-плану				
	за 3 месяца 2018 года			за 7 месяцев 2019 года	
	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль...
Амортизационные отчисления, руб.					
Итого амортизация, руб.					
Остаточная стоимость, руб.					

Арендная плата, руб. Общая площадь – 400 м², производственные помещения 300 м², подсобные помещения 100 м². Ставка арендной платы – 150 руб/м² по производственным помещениям, 50 руб/м² по подсобным помещениям.

Расходы по аренде недвижимости, руб.

Показатель	Расчетный период по бизнес-плану				
	за 3 месяца 2019 года			за 7 месяцев 2019 года	
	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль...
Производственные помещения					
Подсобные помещения					

Расходы по оплате труда, руб.

Категория персонала	Расчетный период по бизнес-плану				
	за 3 месяца 2019 года			за 7 месяцев 2020 года	
	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль...
Производственный					
Коммерческий					
Управленческий					
Обслуживающий					
Итого					

Сведения по персоналу и размеру оклада. Директор – один человек (13 000,00 руб.), главный бухгалтер – один человек (10 000,00 руб.). Производственный персонал: «булочница» – один человек (8 000,00 руб.), «пекарь» – четыре человека (8 000,00 руб.), технолог – один человек (8 500,00 руб.). Обслуживающий персонал: уборщики – два человека (3 500,00 руб.). Коммерческий персонал: два продавца (8 000,00 руб.), зам директора по торговле (9 000,00 руб.), один товаровед (8 500,00 руб.), 3 водителя (5 000,00 руб.). Премии не предполагаются.

Этап 3. Выполнить расчет страховых взносов. Расчет взносов осуществляется по следующим ставкам:

Пенсионный фонд РФ (ПФРФ) – 26%.

Фонд социального страхования (ФСС) – 2,9%.

Федеральный фонд медицинского страхования (ФФМС) – 3,1%.

Территориальный фонд медицинского страхования (ТФМС) – 2%.

Итого – 34%.

Результаты расчета представить в таблице 6.

Таблица 6

Расчет страховых взносов

Показатель	Расчетный период по бизнес-плану					
	за 3 месяца 2018 года	за 7 месяцев 2019 года	за 5 месяцев 2019 года	за 7 месяцев 2020 года	за 5 месяцев 2020 года	за <i>n</i> месяцев <i>n</i> -го года
Фонд оплаты труда, руб.						
Страховые выплаты:						
ПФРФ						
ФСС						
ФФМС						
ТФМС						
Итого						

Этап 4. Составить план финансирования инвестиционных мероприятий. С этой целью необходимо выбрать способ финансирования (табл. 7). Предполагается выполнить приобретение оборудования, его доставку и пусконаладочные работы за счет заемных средств. Для компенсации данных расходов предприятие планирует привлечь субсидию из краевого бюджета.

Таблица 7

Источники финансирования инвестиционных мероприятий

№ п/п	Наименование источника	Сумма, руб.
1	Привлеченные средства:	
1.1	заемные процентные средства	
1.2	средства инвесторов	
2	Собственные средства	
Итого		

Поскольку предприятие не располагает собственными средствами для финансирования капитальных вложений, поэтому планируется привлечение кредита ОАО «Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ». Годовая ставка – 12%. Срок кредита 2 года (24 месяца). Платежи будут производиться ежемесячно равновеликими долями, содер-

жащими в себе платеж по уплате процентов и платеж по погашению основного долга.

Требуется составить график ежемесячного погашения кредита (по методу аннуитетов) и рассчитать проценты по нему (табл. 8).

Таблица 8

График платежей по кредиту (24 месяца)

Месяц	Задолженность по кредиту	Начисленные проценты	Основной долг	Сумма платежа
Итого				

Расчет запрашиваемой суммы субсидии на компенсацию расходов по приобретению и доставке оборудования и пусконаладочным работам выполнить в таблице 9.

Таблица 9

Распределение субсидии «компенсация расходов на приобретение перерабатывающего оборудования»

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во	Цена/шт., рублей	Стоимость, рублей	Примечание

Этап 5. Произвести расчет материальных затрат по видам производимой продукции за весь расчетный период. Результаты представить в таблице 10.

Таблица 10

Материальные затраты на производственную программу

Вид изделия	За 3 месяца 2018 года		За 7 месяцев 2019 года	
	Октябрь-декабрь		Январь-июль	
	Объем, шт.	Затраты, руб.	Объем, шт.	Затраты, руб.
1	2	3	4	5
Хлеб, 1 сорт				
Хлеб, 2 сорт				
Батон «Городской»				

1	2	3	4	5
Булочка «Плюшка московская»				
Плетенка с маком				
Сайка				
Рулет с маком				
Итого				

В каждый последующий период планирования ожидается рост материальных затрат на 4%.

Этап 6. Определение расходов по электроэнергии на технологические нужды.

В 2011 году для предприятий малого бизнеса стоимость одного кВт/ч составляет 3,41 руб. В каждый последующий период стоимость одного кВт/ч будет расти на 6%. Сведения о продолжительности работы предприятия для выполнения производственной программы по месяцам представлены в таблице 11. Результаты расчета представить в таблице 12 по каждому расчетному периоду бизнес-плана.

Таблица 11

Продолжительность работы предприятия, часы

Месяц	Продолжительность работы, часы
Октябрь	285
Ноябрь	275
Декабрь	285
Январь	260
Февраль	255
Март	280
Апрель	275
Май	280
Июнь	285
Июль	280
Август	290
Сентябрь	280

Этап 7. Определить финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности предприятия по всему периоду реализации проекта (табл. 12).

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности

Показатель	За 3 месяца 2018 года	За <i>m</i> месяцев <i>N</i> года
1. Выручка от реализации продукции		
2. Материальные затраты		
3. Амортизационные отчисления		
4. Заработная плата		
5. Страховые взносы		
6. Электроэнергия		
7. Аренда		
8. Погашение процентов по кредиту		
9. Расходы на управление		
10. Финансовый результат		
11. Налог на доход		
12. Чистая прибыль		
13. Погашение основного долга		
14. Финансовый результат		

Этап 8. Произвести расчет налога на доход в таблице 13.

Расчет налога на доход

Показатель	Расчетный период по бизнес-плану				
	За 3 ме- сяца 2018 года	За 7 меся- цев 2019 года	За 5 меся- цев 2019 года	За 7 меся- цев 2020 года	За <i>m</i> месяцев <i>n</i> года
Выручка					
Размер налоговой базы, руб.					
Величина налога					

Этап 9. Провести расчет экономической эффективности проекта на основе расчета следующих показателей: чистый приведенный результат – *NPV*, индекс рентабельности – *PI*, срок окупаемости – *PB* и внутренняя норма доходности *IRR*.

Для нахождения IRR необходимо подобрать барьерные ставки r_a и r_b , при которых NPV в первом случае NPV_a примет положительное значение, а во втором NPV_b отрицательное значение. Далее, используя формулу: $IRR = r_a + NPV_a / (NPV_a - NPV_b) \times (r_b - r_a)$ для аппроксимации, определяется IRR .

Этап 10. Определить наиболее вероятные риски, связанные с реализацией проекта. Для нивелирования (ослабления) негативного влияния данных рисков на достижение целей предприятия предложить соответствующие компенсационные меры. По результатам данного этапа составить таблицу 14.

Таблица 14

Ожидаемые проблемы (риски) и меры противодействия им

Тип риска	Ожидаемые проблемы (риски)	Меры противодействия
Рыночные		
Производственные		
Финансовые		

Этап 11. Составление резюме проекта. Составление резюме проекта рекомендуется производить в соответствии с формой, представленной в приложении Д. При формулировании сущности проекта следует отразить его значимость для общества и бизнеса.

Этап 12. Оформление работы. Оформление работы предусматривает распределение полученного расчетного материала по пунктам оглавления. Примерное содержание оглавления приведено в приложении И. Оформление курсовой работы. После введения курсовой работы приводится лист задания курсовой работы (приложение Б), далее, календарный план (приложение В), реферат курсовой работы (приложение Г), титульный лист бизнес-плана, образец которого приведен в приложении Ж. Образец оформления резюме проекта приводится в приложении Д. Примерное содержание оглавления курсовой работы приведено в приложении И.

ТЕМА: Проект сортировки и переработки ТБО во вторсырье ЗАТО г. Зеленогорска

Разработать бизнес-план создания предприятия малого бизнеса по сортировке и переработке ТБО во вторсырье.

Сущность проекта: создание предприятия малого бизнеса для организации сортировки и переработки ТБО во вторсырье в целях улучшения окружающей среды и повышения эффективности использования производственных ресурсов.

Экологическая, бюджетная, общественная и коммерческая целесообразность реализации проекта состоит в следующем.

Ежегодно в районе накапливается более 21 479 тонн ТБО, которые вывозятся на полигон, существует также проблема с его сбором и вывозом. Экономически нерационально используется 45% ТБО. Бюджеты всех уровней недополучают налоговые поступления, которые были бы возможными в случае реализации проекта.

Морфологический состав ТБО, полученный экспериментальным путем, представлен в таблице Е.1. Работу выполнить в соответствии с рекомендуемыми этапами.

Этап 1. Провести исследование рынка вторсырья, определить структуру ТБО, наиболее востребованную рынком, выделить приоритетных потенциальных покупателей вторсырья. Полученную информацию по покупателям систематизировать в таблице 15.

Таблица 15

Покупатели вторсырья

Покупатель	Контактная информация	Закупаемый элемент ТБО

На основе результатов исследования стоимости вторсырья и определения среднемесячного объема элементов ТБО рассчитать ожидаемую месячную выручку в разрезе элементов вторсырья. Результаты представить в таблице 16.

Прогнозируемые сбыто-финансовые показатели по вторсырью

Элемент ТБО	Объем, т/мес.	Цена, руб/т	Месячная выручка, руб.
Макулатурные фракции	501		
Древесина	71,60		
Металлы	80,55		
Полимерные материалы	62,65		
Стеклобой	89,49		
Итого			

Этап 2. Определить инвестиционные затраты, связанные с реализацией проекта. На этом этапе необходимо исследовать существующие технологии сбора, сортировки и переработки ТБО во вторсырье, выполнить сравнительную технико-экономическую оценку линий сортировки и переработки ТБО. С учетом предполагаемого годового объема ТБО определить мощность сортировочной линии, выбрать наилучший вариант производственной линии ее поставщика.

Для сбора ТБО проектом предполагается закупка и установка 26 контейнеров по цене 2 300 руб. за единицу.

По результатам выбора производственной линии, расчета расходов на ее приобретение, доставку и монтаж, а также определения других инвестиционных затрат заполнить таблицу 17, оценив общую потребность в инвестициях на реализацию проекта.

Инвестиционные затраты

Вид инвестиционных затрат и подрядчик	Сумма, руб.
Приобретение, доставка и монтаж комплекса по сортировке и переработке ТБО во вторсырье	
Приобретение и установка контейнеров по сбору ТБО	
Оборудование производственной площадки под сортировочный комплекс	
Общая потребность в инвестициях	

Этап 3. Составить производственную программу и определить размер текущих затрат, связанных с производственной деятельностью сортировочного комплекса.

Для определения месячного объема сортировки ТБО (ожидаемой месячной мощности) используется информация о численности жителей, проживающих в благоустроенном и фонде ЗАТО г. Зеленогорск. Численность жителей – 60 485 человек. Информация по нормам накопления представлена в таблице 18.

Таблица 18

Нормы накопления по ТБО для жилого и нежилого фонда

Категория отходов	Учетный показатель	Среднегодовая норма накопления		Среднесуточная норма накопления		Плотность отходов, кг/м ³
		кг	м ³	кг	л	
1. Благоустроенный жилой фонд						
ТБО	На одного жителя	262,0	1,31	0,7	3,49	200
КГМ		77,7	0,37	0,21	1,01	210
2. Неблагоустроенный жилой фонд						
ТБО	На одного жителя	360	1,2	0,99	3,29	300
КГМ		77,7	0,37	0,21	1,01	210

Рекомендуемая форма производственной программы представлена в таблице Е.6.

Структура персонала и размер основной заработной платы представлены в таблице 19.

При определении численности сортировщиков необходимо исходить из рекомендуемой численности (по сведениям поставщика оборудования) на проектную мощность сортировочной линии и потребности в них, рассчитанной исходя из ожидаемой производственной мощности комплекса.

Таблица 19

Потребность в персонале и расходы по оплате труда

Штатная единица	Кол-во человек	Заработная плата на одного чел/мес.
Инженер	1	20 000,00
Сортировщики		16 500,00
Бухгалтер	1	15 500,00
Охранник	1	8 000,00
Итого	19	307 500,00

Комплект спецодежды стоит 3 000 рублей в год на одного сортировщика. Норма носки – 2 года. Норма запаса – один комплект на четыре сортировщика.

Амортизация начисляется линейным методом. Срок полезного использования по основным средствам представлен в таблице 20. Определить размер амортизационных отчислений.

Таблица 20

Амортизационные отчисления по группам основных средств

Вид основных средств	Срок полезного использования, лет	Сумма амортизации в месяц, руб.
Мусороуборочные контейнеры	5	
Здание	15	
Комплекс по сортировке ТБО	7	
Бульдозер	5	

Энергозатраты по освещению здания – 25 кВт электроэнергии в час. Поставщик электроэнергии – Красноярскэнергогосбыт. Стоимость одного кВт/ч (по состоянию на 2018 год) составляет 3,41 руб.

Этап 4. Составить план финансирования инвестиционных мероприятий.

Для финансирования капитальных вложений возможно привлечение кредита ОАО «Стромкомбанк». Годовая ставка – 18%. Срок кредита 2 года (24 месяца). Платежи производятся ежемесячно равновеликими долями, содержащими в себе платеж по уплате процентов и платеж по погашению основного долга.

Используя кредитный калькулятор, произвести расчет платежей по кредиту и составить график платежей (табл. 21).

Таблица 21

График платежей по кредиту

Месяц	Задолженность по кредиту	Начисленные проценты	Основной долг	Сумма платежа
Итого				

Источники финансирования инвестиционных затрат

№ п/п	Наименование источника	Сумма, руб.
	Заемные средства	
	Собственные средства	
	Государственная поддержка (субсидия)	

Этап 5. Расчет страховых взносов. Особенности структуры предприятия позволяют воспользоваться возможностью применять в течение 2011–2012 гг. ставки страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на уровне 26% (ФЗ от 28.12.2010 № 432).

Размер налога на доход – 6%.

Расчет страховых взносов привести в таблице 23.

Расчет страховых взносов

Показатель	Расчетный период по проекту		
Размер фонда оплаты труда, руб.			
Страховые выплаты:			
ПФРФ			
ФСС			
ФФМС			
ТФМС			
Общий размер страховых выплат, руб.			

Этап 6. Обоснование выбора режима налогообложения и расчет налога на доход. Обоснование выбора режима налогообложения создаваемого предприятия целесообразно проводить по следующему примеру.

Создаваемое предприятие отвечает следующим критериям:

в соответствии со статьей 4., п. 1.2 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» средняя численность не превышает 100 человек;

размер годовой выручки не превышает 60 млн рублей (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 № 556);

доход от реализации не превышает 11 млн руб. без учета НДС (соответствует статье 346.12. НК РФ Ч.2).

Таким образом, создаваемое предприятие относится к предприятиям малого бизнеса и ему подходит упрощенная система налогообложения.

Расчет налога на доход представить в таблице 24.

Таблица 24

Расчет налога на доход

Показатель	Расчетный период по проекту		
Выручка			
Размер налоговой базы, руб.			
Величина налога			

Этап 7. Определить финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности предприятия по всему периоду реализации проекта.

Таблица 25

Прогнозируемые финансовые показатели производственно-хозяйственной деятельности

Показатель	Прогнозируемый период		
1. Выручка от реализации продукции			
2. Материальные затраты			
3. Амортизационные отчисления			
4. Заработная плата			
5. Страховые взносы			
6. Электроэнергия			
7. Транспортные услуги			
8. Погашение процентов по кредиту			
9. Результат до налогообложения			
10. Налог на доход			
11. Чистая прибыль			
12. Погашение основного долга			
13. Финансовый результат			

Этап 8. Провести расчет экономической эффективности проекта на основе расчета следующих показателей: чистый приведенный результат – *NPV*, индекс рентабельности – *PI*, срок окупаемости – *PB* и внутренняя норма доходности *IRR*.

Этап 9. Определить наиболее вероятные риски, связанные с реализацией проекта. Для нивелирования (ослабления) негативного

влияния данных рисков на достижение целей предприятия предложить соответствующие компенсационные меры. По результатам данного этапа составить таблицу 26.

Таблица 26

Ожидаемые проблемы (риски) и меры противодействия им

Тип риска	Ожидаемые проблемы (риски)	Меры противодействия
Рыночные		
Производственные		
Финансовые		

Этап 10. Составление резюме проекта. Составление резюме проекта рекомендуется производить в соответствии с формой, представленной в приложении Д.

Этап 11. Оформление работы. Оформление работы предусматривает распределение полученного расчетного материала по пунктам оглавления. Рекомендованное содержание оглавления приведено в приложении И. После введения курсовой работы приводится лист задания курсовой работы (приложение Б), далее календарный план (приложение В), реферат курсовой работы (приложение Г), титульный лист бизнес-плана, образец которого приведен в приложении Ж. Образец оформления резюме проекта приводится в приложении Д. Примерное содержание оглавления курсовой работы приведено в приложении И. В приложении привести фотографии и технико-экономические характеристики необходимых по проекту основных средств.

ТЕМА: Проект организации производства эковаты

Разработать бизнес-план создания предприятия малого бизнеса по выпуску утеплительного строительного материала – эковаты.

Задачи проекта: удовлетворение потребностей строительной отрасли и населения в экологически чистом, безопасном и эффективном утеплителе от природы.

При разработке проекта необходимо использовать следующую информацию:

- производитель и поставщик оборудования – ООО «Фирма Тюмень Эковата». Адрес: г. Тюмень, Республики, 142, офис 312;
- требуемое производственное помещение – 65 м², складское помещение – около 200 м²;
- срок поставки производственной линии – 60 рабочих дней;
- потребность в специальном фундаменте – отсутствует;
- необходимость в подключении к водопроводу – отсутствует;
- стоимость оборудования с учетом доставки и монтажа – 2 720 000,00 руб.;
- мощность оборудования – 300 кг/час, энергозатраты – 10 кВт в час, рабочий персонал – 3 человека, расчетный период проекта – 36 месяцев.

Работу выполнить в соответствии с рекомендуемыми этапами.

Этап 1. Составление описания продукции.

Эковата (целлюлозная вата) – мелкозернистый (сыпучий) волокнистый тепло- и звукоизоляционный материал, представляющий собой измельченную вспененную целлюлозную древесную или бумажную массу, обработанную наполнителями (антисептиками и антипиренами), которые обеспечивают сопротивление распространению огня, гниению и плесневению материала, экологическую чистоту.

Главной сферой применения эковаты является гражданское, промышленное и коммерческое строительство:

- утепление всех видов строительных конструкций (деревянных, бетонных, железобетонных, металлических);
- звукоизоляция и улучшение акустических характеристик строительных конструкций;
- ремонт и реставрация строительных конструкций, в частности, требующих утепления без демонтажа;
- уплотняющая изоляция, исправляющая дефекты конструкций;
- дератизация (устранение воздействия грызунов) закрытых строительных пустот и межстенных пространств.

Сравнительная оценка альтернативных утеплительных материалов представлена в таблице 27.

Сравнительная оценка утеплительных материалов

Сравнительные свойства	Стекло-вата	Базальтовая вата (Rockwool)	Пенополистирол (пенопласт)	Керамзит	Эковата
Экологичность материала	Фенольное связующее	Фенольное связующее	Фенольное связующее	Природные материалы	Природные материалы
Теплопроводность, Вт/м · °С	0,044	0,039	0,037	0,170	0,036
Звукоизоляция	Низкая	Низкая	Средняя	Средняя	Высокая
Пожаробезопасность	Горюч, дым ядовит	Горюч, дым ядовит	Горюч, дым ядовит	Негорюч	Слабогорюча, дым безвреден
Наличие конденсата в помещении	Образуется, нужна изоляция	Образуется, нужна изоляция	Образуется, нужна изоляция	Не образуется	Не образуется, естественная влажность
Стоимость, руб. за м ³	1950	2850	1800	-	1375

Этап 2. Составление плана маркетинга

Целевой сегмент рынка сбыта продукции – «малоэтажное строительство», центральные районы Красноярского края. Необходимо определить перечень потенциальных заказчиков продукции. Результаты представить в таблице 28.

Таблица 28

Сведения о потенциальных заказчиках продукции

Строительные организации	Контактная информация

После расчета себестоимости продукции необходимо уточнить ценовую и сбытовую политику, определить инструменты стимулирования сбыта продаж.

Этап 3. Разработка плана выпуска, расчет себестоимости продукции.

Используя исходную информацию, составить производственную программу. Прогнозируемые темпы роста стоимости материальных затрат – 4%, оклада в разрезе категорий персонала – 5%, электроэнергии – 6%, ставки арендных платежей – 5%.

Расчет материальных затрат выполнить в таблице 29.

Таблица 29

Материальные затраты

Элемент материальных затрат	Потребность на одну тонну продукции	Потребность, всего на производственную программу	Цена ед., руб.	Стоимость сырья, всего, руб.
Макулатура, кг	810		2,00	
Борная кислота, кг	120		63,00	
Бура, кг	70		45,58	
Бумажные мешки, шт.	67		71,00	
Итого				

Расчет расходов по оплате труда и страховым взносам представить в таблице 30.

Таблица 30

Расходы по оплате труда и страховые взносы

Категория персонала	Численность, чел.	Должностной оклад, руб.	Фонды основной з/п (с учетом районных надбавок руб/год)	Допол. з/п, руб/год	Годовой фонд з/п, тыс. руб.	Отчисления в фонды, тыс. руб.
Начальник цеха	1					
Рабочие	5					
Бухгалтер	1					
Итого						

Определить амортизационные отчисления, арендные платежи и расходы по оплате электроэнергии. Годовая норма амортизации 10%, месячная ставка арендной платы 150 руб за м², стоимость 1 кВт на 2012 год 4,10 руб. Результаты расчета расходов по выпуску продукции привести в таблице 31.

Расчет себестоимости продукции

Вид затрат	Значение по годам		
	2012	2013	2014
<i>Переменные затраты</i>			
Затраты на сырье			
Заработная плата рабочих			
Страховые взносы			
Электроэнергия (10кВт/ч·4000 ч), тыс. руб.			
Всего переменных затрат			
<i>Постоянные затраты</i>			
Заработная плата управленческого состава			
Страховые взносы			
Амортизация			
Аренда складских и производственных помещений			
Прочие расходы (40% от постоянных)			
Всего постоянных затрат			
Всего затрат			
Себестоимость 1 кг продукции			

Этап 4. Составить финансовый план. На данном этапе необходимо определить потребность в финансировании на этапе становления предприятия (табл. 32). Расчетный период – 5 месяцев.

Расчет потребности в финансировании функционирования предприятия

Вид расходов	Сумма, руб.
Расходы по приобретению, доставке и монтажу оборудования	
Оборотный капитал, всего	
В том числе:	
сырье и основные материалы	
заработная плата	
страховые взносы	
оплата электроэнергии	
Аренда помещений	
Итого потребность в финансировании	

Определить источники финансирования инвестиционных затрат. Результаты представить в таблице 33.

Таблица 33

Источники финансирования инвестиционных затрат

Источник	Сумма, руб.
Заемные средства	
Собственные средства	
Средства инвесторов	

Для финансирования проекта возможно привлечение заемных средств и средств частных инвесторов, а также субсидии из городского бюджета на компенсацию расходов по приобретению перерабатывающего оборудования.

Условия по привлечению заемных средств (ОАО Росбанк):

- процентная ставка 18% годовых;
- период кредитования 24 месяца.

Платежи производятся ежемесячно равновеликими долями, содержащими в себе платеж по уплате процентов и платеж по погашению основного долга. Произвести расчет параметров кредитования, результаты представить в табличной форме (табл. 34).

Таблица 34

Кредитный план

Месяц	Задолженность по кредиту	Начисленные проценты	Основной долг	Сумма платежа
Итого				

Этап 5. Определить финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности предприятия по всему периоду реализации проекта (табл. 35).

**Финансовые результаты производственной
и сбытовой деятельности**

Показатель	2012 г.	<i>n</i> год
1. Выручка от реализации продукции		
2. Материальные затраты		
3. Амортизационные отчисления		
4. Заработная плата		
5. Страховые взносы		
6. Электроэнергия		
7. Аренда		
8. Погашение процентов по кредиту		
9. Расходы на управление		
10. Финансовый результат		
11. Налог на доход		
12. Чистая прибыль		
13. Погашение основного долга		
14. Финансовый результат		

Этап 6. Провести оценку экономической эффективности проекта на основе расчета следующих показателей: чистый приведенный результат – NPV , индекс рентабельности – PI , срок окупаемости – PB и внутренняя норма доходности IRR . Расчет данных показателей проводится аналогично этапам предыдущих проектов.

Этап 7. Составление резюме проекта.

Составление резюме проекта проводится путем сбора наиболее значимой информации в соответствии с формой, представленной в приложении Д.

Этап 8. Оформление курсовой работы. После введения курсовой работы приводится лист задания курсовой работы (приложение Б), далее календарный план (приложение В), реферат курсовой работы (приложение Г), титульный лист бизнес-плана, образец которого приведен в приложении Ж. Образец оформления резюме проекта приводится в приложении Д. Примерное содержание оглавления курсовой работы приведено в приложении И.

Выполнение курсовой работы проектными группами позволит получить не только навыки экономических расчетов, оценки инвестиционной привлекательности проектов, но и опыт коллективной работы, сбора и систематизации аналитической информации.

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

1. Анискин, Ю.П. Управление инвестициями: учеб. пособие / Ю.П. Анискин; Моск. гос. ин-т электрон. техники. – 3-е изд., стереотип. – М.: Омега-Л, 2007. – 191 с.
2. Баранчев, В.П. Управление инновациями: учеб. для бакалавров / В.П. Баранчев, Н.П. Масленникова, В.М. Мишин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 710.
3. Голов Р.С. Инвестиционное проектирование: учебник / Р.С. Голов, К.В. Балдин, И.И. Передеряев. – 4-е изд. – М.: Дашков и К, 2014. – 368 с.
4. Инновационный менеджмент: учеб для бакалавров / под ред. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. – М.: Проспект, 2015. – 424 с.
5. Кудина, М.В. Финансовый менеджмент: учеб. пособие / М.В. Кудина. – М.: Форум: Инфра-М, 2010. – 255 с.
6. Полозова, А.Н. Управленческий анализ в отраслях: учеб. пособие / А.Н. Полозова, Л.В. Брянцева. – М.: КноРУС, 2010. – 334.
7. Попов, Ю.И. Управление проектами: учеб. пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко; Ин-т экон. и финансов «Синергия». – М.: ИНФРА-М, 2007. – 207 с.
8. Реут, Д.В. Сравнительный анализ вариантов инвестиционного проекта и управление параметрами проекта: учеб. пособие / Д.В. Реут, Ю.Н. Бисеров. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э Баумана, 2010. – 58 с.
9. Управление инновационными проектами: учеб. пособие / В.Л. Попов [и др.]; под ред. В.Л. Попова. – М.: Инфра-М, 2011. – 334 с.

6. ЗАЩИТА И ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Обучающийся, не позднее чем за две недели до начала сессии, представляет на кафедру готовую курсовую работу на проверку преподавателю, ведущему дисциплину. После получения положительной рецензии ведущего преподавателя курсовая работа допускается к защите. Курсовые работы, допущенные к защите, обучающиеся защищают перед комиссией, состоящей из 2 членов профессорско-преподавательского состава кафедры, включая ведущего преподавателя. Обучающийся готовит краткое сообщение об основных результатах проведенного исследования (не более 5 минут) и отвечает на вопросы комиссии. Оценка за защиту выставляется в соответствии с критериями, представленными в таблице ниже.

Курсовая работа выполняется в соответствии с методическими указаниями, проводится ее оценка по критериям, представленным в таблице.

Критерии оценивания	Оценка (баллы)
Работа выполнена в соответствии с утвержденным заданием, полностью раскрыто содержание каждого вопроса, сформулированы собственные аргументированные выводы по теме работы. Оформление работы соответствует предъявляемым требованиям. При защите работы обучающийся свободно владеет материалом и отвечает на вопросы	«5» (отлично) 22 балла
Работа выполнена в соответствии с утвержденным планом, полностью раскрыто содержание каждого вопроса. Незначительные замечания к оформлению работы. При защите работы магистрант владеет материалом, но отвечает не на все вопросы	«4» (хорошо) 15 баллов
Работа выполнена в соответствии с утвержденным заданием, но не полностью раскрыто содержание каждого вопроса. Обучающимся не сделаны собственные выводы по теме работы. Грубые недостатки в оформлении работы. При защите работы магистрант слабо владеет материалом, отвечает не на все вопросы	«3» (удовлетворительно) 10 баллов
Работа выполнена не в соответствии с утвержденным заданием, не раскрыто содержание каждого вопроса. Обучающимся не сделаны выводы по теме работы. Грубые недостатки в оформлении работы. При защите работы обучающийся не владеет материалом, не отвечает на вопросы	«2» (неудовлетворительно) 0 баллов

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент научно-технологической политики и образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный аграрный университет»
Институт экономики и управления АПК

Кафедра «Менеджмент в АПК»

(наименование дисциплины)

КУРСОВАЯ РАБОТА

00.00.00.00.ПЗ

(обозначение документа)

Выполнил студент группы _____ *(Ф.И.О.)*
(подпись)

Принял _____ *(Ф.И.О.)*
(ученое звание, степень
или должность)
(подпись)

Красноярск 20 ____

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАДАНИЯ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент научно-технологической политики и образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный аграрный университет»
Институт экономики и управления АПК

Кафедра

ЗАДАНИЕ

НА КУРСОВУЮ РАБОТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Студент _____

Тема _____

Срок сдачи « ____ » _____ 201 ____ г.

Исходные данные к работе

Перечень подлежащих разработке в работе вопросов:

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Наименование разделов (этапов) курсовой работы	Срок выполнения	Примечание

Руководитель

(ученое звание, степень

или должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Задание принял

к исполнению

(Ф.И.О.)

(подпись)

ПРИМЕР РЕФЕРАТА

Курсовая работа 38 стр., 12 рис., 15 табл., 3 приложения, 20 источников литературы.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ, РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ,

Объектом исследования данной работы является сельскохозяйственное предприятие Сухобузимского района Красноярского края ЗАО АПХ «АгроЯрск», предметом – мероприятия расширения ассортимента продукции предприятия.

Целью работы является разработка мероприятий по расширению ассортимента продукции предприятия.

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Проведение предпроектных исследований.
2. Разработка мероприятий проекта.
3. Маркетинговое, производственное, финансовое обоснование проектных мероприятий.

ЗАО АПХ «АгроЯрск» Сухобузимского района может увеличить размер чистой прибыли на 48%, при этом рентабельность продаж возрастет на 3,21%. Основной проблемой предприятия является недостаточный размер собственного капитала и отсутствие собственных оборотных средств, увеличение чистой прибыли будет способствовать росту собственных средств предприятия.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Резюме проекта

Сущность проекта	Содержание инвестиционного мероприятия	
	Период реализации проекта, планируемый срок запуска нового производства	
Продукция	Описание продукции	
Общая стоимость проекта	Определить стоимость проекта, ее структуру (распределение по мероприятиям)	
Источники инвестиций	Привести источник финансирования, его структура и размер	
Основные результаты и эффективность проекта	Интегральные показатели эффективности	Значения
	Ставка дисконтирования, %	
	Период окупаемости, мес.	
	Чистый дисконтированный доход (NPV), руб.	
	Индекс доходности (PI), %	
	Внутренняя норма доходности (IRR), %	
	Налоговые доходы консолидированного бюджета за период реализации проекта:	

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

Таблица Е.1 – Морфологический состав ТБО (экспериментальный метод определения) (к проекту № 14)

Элемент ТБО	Удельный вес, %
Макулатурные фракции	28
Пищевые отходы	34
Древесина	4
Металлы, в том числе цветные	4,5 1
Текстиль	5
Полимерные материалы	3,5
Стеклобой	6
Кожа и резина	1
Камни	3
Отсев менее 15 мм	3
Прочее	9

Таблица Е.2 – Комплект оборудования для пекарни (к теме №13)

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во	Цена/шт., рублей. Склад Москвы	Стоимость, рублей
1	Мукопросеиватель МПМ-800М	1	45 150,00	45 150,00
2	Тестомес Л4-ХТВ, 140 л	1	56 600,00	56 600,00
3	Дежа 140 л, черн.	6	13 100,00	78 600,00
4	Расстойный шкаф «Климат-Агро» 24, вместимость 2 телеги	1	283 150,00	283 150,00
5	Печь ротационная «Ротор-Агро» 202Э Разовая паспортная загрузка 150 булок	2	640 640,00	1 281 280,00
6	Тележка ТХ 301-18 напр. черн.	4	11 025,00	44 100,00
7	Формы 5Л10 с ручками на 600 мм, склепанные по 5 булок в одну кассету	120	650,00	78 000,00
8	Форма 5Л11 с ручками	10	505,00	5 050,00
9	Лист ЛГС-3 600×800×20 (скос) гладкий черный стальной	20	580,00	11 600,00
10	Хлеборезательная машина АГРО-СЛАЙСЕР 11	1	203 000,00	203 000,00
11	Упаковочное оборудование (ручная термоусадочная модель) SC55 (без высокого колпака)	1	110 000,00	110 000,00
Итого стоимость оборудования				2 196 530,00
Доставка до ст. Базаиха				219 653,00
Монтаж и пуско-наладка				219 653,00

Таблица Е.3 – Материальные затраты по видам продукции, на ед. продукции

Вид изделия	За 3 месяца 2018 года		За 7 месяцев 2019 года	
	Октябрь-декабрь		Январь-июль	
	Объем, шт.	Затраты, руб.	Объем, шт.	Затраты, руб.
Хлеб, 1 сорт	204 163	5,46	275 605	6,7
Хлеб, 2 сорт	154 978	5,74	254 412	7,5
Батон «Городской»	22 640	8,26	30 560	8,60
Булочка «Плюшка московская»	10 188	1,7	13 824	2,2
Плетенка с маком	25 470	1,89	34 380	2,4
Сайка	25 470	1,89	34 380	2,4
Рулет с маком	25 470	1,89	34 380	2,4

Планируемый объем продаж продукции, определяющий производственную программу предприятия, представлен в таблицах Е.4, Е.5

Таблица Е.4 – Объем продаж хлеба и хлебобулочных изделий
(3 месяца 2018 г., 7 месяцев 2019 г.) (к теме №13)

Товар	Месяц, год									
	2018			2019						
	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Хлеб пшеничный I сорта (0,550 кг), булок	41 125	39 682	41 125	37 512	36 769	40 404	39 682	40404	39 682	41 125
2. Хлеб пшеничный II сорта (0,600 кг), булок	37 962	36 630	37 962	34 632	33 966	37 296	36 630	37 296	36 630	37 962
3. Батон «Городской» (0,400 кг), изделий	4 560	4 400	4 560	4 160	4 080	4 480	4 400	4 480	4 400	4 560
4. Булочка «Плюшка московская» (0,100 кг), изделий	2 052	1 980	2 052	1 872	1 836	2 088	1 980	2 016	1 980	2 052

Окончание табл. Е.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Плетенка с маком (0,300 кг), изделий	5 130	4 950	5 130	4 680	4 590	5 040	4 950	5 040	4 950	5 130
6. Рулет с маком (0,100 кг), изделий	5 130	4 950	5 130	4 680	4 590	5 040	4 950	5 040	4 950	5 130
7. Сайка (0,100 кг)	5 130	4 950	5 130	4 680	4 590	5 040	4 950	5 040	4 950	5 130

42

Таблица Е.5 – Планируемый объем продаж хлеба и хлебобулочных изделий (5 месяцев 2019 г., 7 месяцев 2020 г.) (к теме №13)

Товар	Месяц, год											
	2012					2013						
	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Хлеб пшеничный I сорта (0,550 кг), булок	41 827	40 404	41 125	39 682	41 125	37 512	36 769	40 404	39 682	40404	39 682	41 125

Окончание табл. Е.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2. Хлеб пшеничный II сорта (0,600 кг), булок	38 628	37 296	37 962	36 630	37 962	34 632	33 966	37 296	36 630	37 296	36 630	37 962
3. Батон «Городской» (0,400 кг), изделий	4 640	4 480	4 560	4 400	4 560	4 160	4 080	4 480	4 400	4 480	4 400	4 560
4. Булочка «Плюшка московская» (0,100 кг), изделий	2 088	2 016	2 052	1 980	2 052	1 872	1 836	2 088	1 980	2 016	1 980	2 052
5. Плетенка с маком (0,300 кг), изделий	5 220	5 040	5 130	4 950	5 130	4 680	4 590	5 040	4 950	5 040	4 950	5 130
6. Рулет с маком (0,100 кг), изделий	5 220	5 040	5 130	4 950	5 130	4 680	4 590	5 040	4 950	5 040	4 950	5 130
7. Сайка (0,100 кг)	5 220	5 040	5 130	4 950	5 130	4 680	4 590	5 040	4 950	5 040	4 950	5 130

Таблица Е.6 – ПРОГРАММА производства и отгрузки товарной продукции на 201__ год

Вид про- дукции	Остаток на начало года	Производство по кварталам				Оптовая цена	Всего	Отгрузка по кварталам				Остаток на конец года
		1	2	3	4			1	2	3	4	

Таблица Е.7 – Затраты на оплату труда

Категории персонала	Численность, чел.	Оклад, руб. в мес.	Годовой фонд основной зарплаты, с учетом районного и северного коэффициента, руб.	Отчисления в фонды, руб.

Таблица Е.8 – Материальные затраты по проекту

Элемент материальных затрат	Потребность на 1 т продукции	Потребность на программу	Цена, руб.	Стоимость сырья, руб.

Таблица Е.9 – Прогнозная смета затрат

Показатель	1-й год	2-й год	3-й год
1. Выручка от реализации продукции			
2. Материальные затраты			
3. Амортизационные отчисления			
4. Заработная плата			
5. Страховые взносы			
6. Электроэнергия			
7. Погашение процентов по кредиту			
8. Результат до налогообложения			
9. Налог на доход (6%)			
10. Чистая прибыль			
11. Погашение основного долга			
12. Финансовый результат			

Таблица Е.10 – Стоимость проекта

№ п/п	Наименование инвестиционных затрат	Сумма, руб.

Таблица Е.11 – Прогнозная выручка

Наименование продукции	Объем продаж	Цена за единицу, руб.	Выручка, руб.

Таблица Е.12 – Прогнозные финансово-экономические показатели проекта

№ п/п	Показатель	Условное обозначение	Прогнозное значение
1	Инвестиционные затраты, тыс. руб.	IC	
2	Денежный поток, тыс. руб.	NCF	
3	Чистая прибыль, тыс. руб.	PV	
4	Простой срок окупаемости, мес.	PBP	
5	Прибыль от инвестиций, руб.	IP	
6	Рентабельность продаж, %	ROS	

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА БИЗНЕС-ПЛАНА

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «.....»

_____ ФИО

« _____ » _____ 201_ г.
(печать)

Название бизнес-плана

Сущность проекта:

Форма собственности предприятия:

Вид деятельности:

Объем инвестиций:	руб.
- приобретение и доставка оборудования	руб.
- проведение пуско-наладочных работ	руб.

Необходимая субсидия на компенсацию инвестиционных расходов по приобретению, доставке оборудования и пуско-наладочным работам	руб.
---	------

Количество рабочих мест:	человек
--------------------------	---------

Инициатор: наименование организации, контактная информация

Разработчик: наименование организации, контактная информация

Город.....201_ г.

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....
1. Резюме проекта.....
2. Описание продукции.....
3. План маркетинга.....
4. Организационный план.....
5. Производственный план.....
6. Финансовый план.....
7. Анализ экономической эффективности и рисков проекта.....
Заключение.....
Приложение.....

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

*Методические указания
по выполнению курсовой работы*

Электронное издание

*Цветцых Александр Васильевич
Шапорова Зинаида Егоровна
Далисова Наталья Анатольевна
Лобков Константин Юрьевич*

Редактор Т.М. Мастрич

Подписано в свет 27.09.2019. Регистрационный номер 45
Редакционно-издательский центр Красноярского государственного аграрного университета
660017, Красноярск, ул. Ленина, 117
e-mail: rio@kgau.ru